

**ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2017****Síntesis de la solicitud (máx. una página)**

Entidad solicitante: <b>PROSALUS</b>		Socio Local: <b>ATAP</b>	
Titulo del proyecto: Promover la seguridad alimentaria en las comunidades del distrito de Magude (Mozambique).			
País: Mozambique		Zona de intervención: Provincia de Maputo, Distrito de Magude.	
Período de ejecución: (fechas)  01.08.17 – 31.01.18 (6 meses)		Importe Solicitado  5.420 euros	Importe total del proyecto:  6.822 euros
Costes Directos (euros):  4.990 euros		Costes Indirectos (euros):  430 euros	
Nº de beneficiarios directos:  Total: 630  Hombres: 70  Mujeres: 560		Colectivo beneficiario:  Población campesina (10 asociaciones campesinas).	



Resumen de la intervención (máx. 25 líneas):

La población rural viviendo en el distrito de Magude vive en el umbral de la pobreza y no satisface permanentemente sus requerimientos nutricionales. Desde el año 2011, ATAP y Prosalus, avalados por las autoridades locales y apoyados por la Junta de Castilla y León, participan en un proceso de desarrollo rural integral para lograr, entre otros, el ejercicio efectivo del Derecho Humano a la Alimentación de esta población rural. A lo largo de estos años las comunidades involucradas se han organizado formando asociaciones campesinas, cuyos miembros son mayoritariamente mujeres, para intentar garantizar una producción agrícola de subsistencia de la cual depende el conjunto de la comunidad en esta localidad.

Como consecuencia directa, la inseguridad alimentaria incide de modo particular en los grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres campesinas (que constituyen el 80% de la fuerza laboral femenina dedicada a la agricultura), la población infantil (la desnutrición infantil afecta al 44% de los menores de cinco años, la mayoría sufriendo retrasos en el crecimiento habitual), y las personas viviendo con VIH/SIDA (la provincia de Maputo tiene una media superior a la nacional, sumando más del 20% de casos).

En este contexto, las acciones de la presente propuesta pretenden incidir en los factores que limitan el desarrollo de la actividad productiva local y obstaculizan la seguridad alimentaria y nutricional de las personas en situación de vulnerabilidad en la comunidad.

En este sentido se propone reforzar el conocimiento de técnicas de cultivo (asistencia técnica y capacitación) y facilitar la entrega de insumos agrícolas (semillas y kits de herramientas básicas) para 10 asociaciones campesinas. En definitiva se busca articular una serie de actividades sostenibles y bien definidas, que sustenten la soberanía alimentaria, para permitir hacer frente a la situación identificada en coordinación con las autoridades locales, considerando tanto las necesidades prácticas y urgentes como los enfoques más estratégicos fundamentales al desarrollo rural comunitario.



**I ) Información sobre la organización responsable del proyecto**

<b>1.1. Nombre: PROSALUS</b>		
<b>1.2. Persona encargada de la gestión técnica del proyecto:</b>		
<b>Nombre: Emmanuel Decordier</b>		
Cargo: Técnico de proyecto	Teléfono: 660597743	Correo electrónico: <a href="mailto:e.decordier@prosalus.es">e.decordier@prosalus.es</a>
<b>1.3. Descripción de la Entidad</b>		
<p><b>PROSALUS</b> es una ONGD que trabaja desde 1985 en varios países de América Latina y África (Bolivia, Perú, Mozambique y Senegal). Fue declarada de utilidad pública en el año 2000 y es calificada ante la AECID desde 2005. Promueve el respeto, protección y garantía de los derechos humanos a la salud, a la alimentación y al agua, incorporando los enfoques de género en desarrollo y sostenibilidad, impulsando procesos en coordinación con las autoridades públicas locales y fortaleciendo las capacidades de la población local para la incidencia en políticas públicas que garanticen sus derechos y el control social a su cumplimiento.</p> <p>Desde 2003, Prosalus lidera la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente”, y entre 2011 y 2013, junto a Cruz Roja Española, desarrolló el proyecto “Determinantes Sociales de la Salud, comprendiendo que la Salud es un Derecho”. Ha gestionado fondos de la UE, AECID, 6 comunidades autónomas y más de 20 administraciones locales (incluida la Junta de Castilla y León).</p> <p>La estructura y capacidad de gestión se articula en torno a una asamblea de socios y junta directiva compuesta por 5 miembros, una sede central, y 5 sedes territoriales (Castilla y León, Castilla La Mancha, País Vasco, Andalucía y Navarra). En Castilla y León, Prosalus tiene un delegado y un grupo de apoyo compuesto por 4 personas voluntarias en la ciudad de León.</p> <p>Nº de personas técnicas en León: 0</p> <p>Nº de personas voluntarias en León: 4</p>		

**1.4. Es miembro de coordinadora de ONGD** Local Regional Nacional**Si es miembro de otra red, especifique de cual/es:**

**PROSALUS** valora la participación activa en redes y plataformas y el trabajo compartido con otras ONGD. La organización es miembro de:

- **Coordinadora de ONGD de España**; ha sido miembro de la Junta de Gobierno en diferentes períodos, durante casi 15 años, habiendo ocupado la presidencia en el período 2006-2009. En la actualidad participa activamente en varios grupos de trabajo: Género y Desarrollo, Educación para el Desarrollo, Comunicación, Cooperación: Financiación y Desarrollo, Transparencia y rendición de cuentas, Seguimiento de políticas, Grupo sectorial de Agua, y Grupo sectorial de Agricultura y Alimentación.

**Se adjunta certificado de participación de Prosalus en la Coordinadora de ONGD Española.**

- **Red de ONGD de Madrid**, participando en los grupos de trabajo de Incidencia política y Cooperación al Desarrollo, Educación y Sensibilización, y Comunicación. Durante 2005 y 2006 ocupó la vocalía de Educación para el Desarrollo. Hasta mitad de 2004 ocupó una vocalía en el Consejo de Cooperación de la Comunidad de Madrid y de 2012 a 2014 asumió la vocalía de comunicación.

- **Coordinadora de ONGD de Euskadi – Delegación Guipúzcoa**, de la que asumió la presidencia durante un trienio, y actualmente participa en los grupos de trabajo de trabajo de Proyectos y de Comunicación.

- **Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha**, colaborando en el grupo de Educación para el Desarrollo.

- **Coordinadora de Castilla y León**, participando en la Unidad Territorial de León.

**Se adjunta acta de incorporación de Prosalus en la Coordinadora de ONGD de Castilla y León.**

Inscrita en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León, con fecha 1 de junio de 2009 y número LE20090001.

**Se adjunta copia de la Resolución de Inscripción en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León y certificado del nombramiento del delegado en León así como el lugar de domiciliación.**

- Desde 2002 ha colaborado con Medicus Mundi y Médicos del Mundo en la elaboración y publicación de los **Informes sobre la Salud en la Cooperación al Desarrollo y la Acción Humanitaria**.

- Desde 2003 coordina la campaña **“Derecho a la Alimentación. Urgente”**, en consorcio con Caritas, Ayuda en Acción, ONGAWA y Acción contra el Hambre, para trabajar sobre el derecho humano a la alimentación. Se colabora con organismos internacionales y con otras plataformas y redes a nivel global, como **FAO** con quien ha colaborado para la elaboración en los “Cuadernos de trabajo sobre el derecho a la alimentación”

<http://www.fao.org/righttofood/knowledge-centre/right-to-food-hanbooks/es/>

**1.5. Descripción de los proyectos en la misma zona de actuación o mismo sector de intervención de la entidad en los últimos tres años detallando la siguiente información en cada uno de los proyectos (máximo tres proyectos):**

Mismo país, misma provincia: Mozambique, provincia de Maputo.

- Título: **Mejora y equidad de acceso a la salud y Servicios Sociales Básicos en los distritos de Boane y Namaacha, especialmente para las personas más vulneradas**
- Localidad y país: Provincia de Maputo, Mozambique.
- Año/s de ejecución: 2015– 2017.
- Coste total y entidades cofinanciadoras: AECID; 238.543 €
- Breve descripción del proyecto, indicando los resultados pretendidos y efectivamente alcanzados con el proyecto:  
Trata de consolidar la atención primaria en Salud con enfoque comunitario participativo, reforzando y dotando el sistema de información sanitario para asegurar una mayor cohesión social en los distritos y la disminución de las inequidades y diferencias de acceso injustas y evitables. Se apoya a los Servicios Distritales de Salud para reforzar los programas dirigidos a las comunidades de 4 aldeas (Massaca, Mahelane, Mahanhane y Changanane), siendo 27.900 personas el total de población alcanzada (aproximadamente 4.986 familias), de las cuales 14.542 (52%) son mujeres. Los servicios del proyecto (atención, prevención, promoción y rehabilitación social) han atendido de manera regular y directa a 18.884 personas y las restantes 9.076 personas de manera indirecta. Sobre este total se estima que 3.392 son niños/as de 0 a 5 años y 441 mujeres embarazadas (aproximadamente 4,5% de la población de mujeres en edad fértil).
- Título: **Sostenibilidad de los servicios de salud y educación generados en el proceso de desarrollo rural comunitario de los distritos de Boane y Naamacha**
- Localidad y país: Provincia de Maputo, Mozambique.
- Año/s de ejecución: 2012-2014
- Coste total y entidades cofinanciadoras: AECID, 511.603 €
- Breve descripción del proyecto, indicando los resultados pretendidos y efectivamente alcanzados con el proyecto:  
Pretendía disminuir los niveles de pobreza de la comunidad a través del desarrollo rural integrado y la mejora de los accesos y los servicios básicos de Salud y Educación, trabajo iniciado en el Convenio anterior (4 años de ejecución, 3.765.000 € financiado por AECID). Se centró en apoyar dichos accesos y calidad desde el fortalecimiento de la organización comunitaria para que los beneficiarios pudieran participar en el proceso de desarrollo asumiendo progresivamente la gestión del mismo. Se legalizó la Fundación local ENCONTRO, y se incrementó la participación de las instituciones públicas a través de los Ministerios correspondientes con quienes se ha logrado alcanzar el 100% de la transferencia de la escuela secundaria, el 33% del presupuesto del Centro Sanitario (kits y materiales de laboratorio, vacunas, antimaláricos y gastos de mantenimiento de la consulta de planificación familiar) y la incorporación de las escuelas infantiles y los centros de nutrición en un programa piloto nacional.
- Título: **Promover la seguridad alimentaria en las comunidades del distrito de Magude**
- Localidad y país: Provincia de Maputo, Mozambique
- Año/s de ejecución: 2014–2016.
- Coste total y entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León, 169.427 €
- Breve descripción del proyecto, indicando los resultados pretendidos y efectivamente alcanzados con el proyecto:  
Incluía acciones complementarias para aumentar los niveles de producción agrícola para el autoconsumo familiar y comunitario, promover el desarrollo agrario para la comercialización de productos agrícolas en el abastecimiento del mercado local, mejorar y extender la red de abastecimiento de agua potable: 630 personas de las asociaciones(69 hombres y 561 mujeres) ven garantizado su acceso o autosuministro de alimentos de forma sostenible; 7 asociaciones campesinas han sido legalizadas y 5 se encuentran en proceso de legalización, todas ellas han participado en 14 ferias agrícolas y produjeron 8 toneladas de semillas de batata, 500 Kg de mijo, 18 Kg de plantas hortícolas diversas y 250 Kg de frijol. Además se han rehabilitado y equipado un total de 18 pozos.

**1.6. Descripción de los programas, acciones y proyectos de sensibilización, difusión y/o educación y de apoyo a redes e iniciativas del denominado “Comercio Justo” más relevantes realizados en los tres últimos años en León.**

- Nombre de la actividad:

**Comprendiendo el derecho humano a la salud: la importancia de los determinantes sociales de la salud.**

- Financiadores del proyecto/actividad: AECID
- Colectivo beneficiario: Población en general y alumnado de centros educativos.
- Localidad: Provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora
- Importe total: 281.250 €
- Breve descripción del proyecto/actividad, indicando los resultados pretendidos y efectivamente alcanzados:

El proyecto trabaja los determinantes sociales de salud, junto a Cruz Roja Española, desde un enfoque preventivo y holístico de la salud. El objetivo era sensibilizar sobre la salud como Derecho humano y sobre las inequidades en salud, y formar e incidir para que los actores de la cooperación incorporen el enfoque de determinantes de salud. Se han realizado actividades en más de 215 municipios y ciudades (25 de los cuales en la comunidad de Castilla y León) y se han formado a 749 voluntarios y voluntarias en Derecho humano a la salud y determinantes sociales (131 en la provincia castellano leonesa). El material de este proyecto aparece en la Guía de Recursos AULAS SOLIDARIAS - Centro Virtual de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León y la JCyL.: <http://aulasolidariascyl.blogspot.com.es/search/label/Prosalus> y la exposición formó parte del material y talleres del I Encuentro de Profesores por el Desarrollo en Castilla y León los días 26 y 27 de octubre de 2013, en el Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional "El Espinar" (Segovia), de la mano de Cruz Roja.

El material elaborado en el marco de este proyecto se sigue utilizando una vez finalizado el proyecto (mayo 2014) (Ver en anexo las actividades realizadas en 2015 y 2016 en León).

- Nombre de la actividad:

**Curso “Determinantes sociales de la salud y reducción de la vulnerabilidad y del impacto negativo del VIH/SIDA”**

- Financiadores del proyecto/actividad: la Junta de Castilla y León, Convocatoria 2012.
- Colectivo beneficiario: Personal técnico y voluntario y de ONGD, estudiantes de enfermería y/o ciencias de la salud y profesionales del ámbito de la salud
- Localidad: León
- Importe total: 780 €
- Breve descripción del proyecto/actividad:

El objetivo era ofrecer el marco teórico del enfoque de los determinantes sociales de la salud y mostrar la importancia de la intervención en la Agricultura, Nutrición, Educación, etc., para la prevención y tratamiento de los colectivos afectados por VIH y población vulnerable. Además del temario impartido desde Prosalus sobre determinantes de salud y VIH/SIDA en Mozambique, se contó con la colaboración de un médico experto (Dr. José Guerra) para el tema “Infección VIH. Situación actual del problema médico. Determinantes sociales en la infección por VIH”. Las y los participantes tuvieron como apoyo una carpeta de materiales con diferentes artículos sobre el impacto del VIH en la población Mozambiqueña y la situación en España con datos de los últimos años. Además, se les entregó un CD con bibliografía seleccionada, así como las presentaciones utilizadas por los ponentes durante el curso. El curso tuvo una valoración muy alta de las y los participantes (4,35 sobre 5, según la encuesta facilitada).

- Nombre de la actividad:

**Concurso de microrelatos “Palabras que alimentan”.**

Financiadores del proyecto/actividad: la Junta de Castilla y León, Convocatoria 2014.

- Colectivo beneficiario: Jóvenes de Castilla y León de entre 13 y 18 años
- Localidad: Castilla y León
- Importe total: 3.250 €
- Breve descripción del proyecto/actividad:



El objetivo era sensibilizar sobre la seguridad alimentaria, incluyendo aspectos relativos al desarrollo agrario, acceso a agua, mujeres en la agricultura y derecho a la alimentación. Se puso en marcha un concurso de relatos sobre “seguridad alimentaria, cultivos medioambientales y mujeres en el ámbito rural”, a través de los centros educativos, dirigido a jóvenes entre 13 y 18 años. Se editó un cuadernillo con los relatos ganadores, que se distribuyó entre los centros educativos, y hubo un acto de entrega de premios.

En el marco de este proyecto también se impartió una Charla sobre seguridad alimentaria y derecho a la alimentación en el IES Ordoño II, en León (enero 2016).

**Ver Anexo - Actividades de sensibilización realizadas por Prosalus-León.**





## II) Información sobre el socio local en la zona en que se ubique el proyecto.

<b>2.1 Identificación del socio local.</b>			
<b>2.1.1 Nombre: ATAP, Associação dos Técnicos Agro-Pecuários.</b>			
<b>2.1.2 Sede Social:</b>			
<b>Dirección:</b> Bairro Michanhine	<b>Provincia:</b> Maputo	<b>Localidad:</b> Marracuene	<b>País:</b> Mozambique
<b>Teléfono:</b> (+258) 845515515	<b>Fax:</b> (+) 21023842	<b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:atap@tvcabo.co.mz">atap@tvcabo.co.mz</a>	
<b>2.1.3 Descripción del Socio local</b>			
<p><b>ATAP</b> es una asociación no gubernamental sin fines de lucro, profesional y humanitaria, legalmente constituida y con autonomía jurídica, administrativa y financiera. Esta asociación fue fundada en 1995 y oficialmente reconocida en febrero de 1996. La asociación cuenta con 90 miembros técnicos agropecuarios afiliados y regidos por los respectivos estatutos. Su desempeño se centra en reducir los niveles de pobreza en el seno de las comunidades rurales, facilitando su capacitación técnica y apoyando su fortalecimiento organizacional mediante la promoción de una agricultura sostenible, apostando por el empoderamiento de los pequeños productores y el desarrollo agropecuario sostenible de las personas más desfavorecidas. ATAP trabaja en estrecha colaboración con el gobierno local y más específicamente con el Ministerio de Agricultura (MINAG) y el Instituto Nacional de Investigación Agraria (IIAM). También participa en el Programa Nacional de Desenvolvimiento Agrario (PROAGRI), un proceso de establecimiento de memorandos de entendimiento y acuerdos entre los actores activos en el sector. ATAP es miembro de la Red de Organización para la Soberanía Alimentaria (ROSA), el Fórum da Mulher, el Grupo Moçambicano da dívida (GMD) y el G20. Pertenece también a International Alliance on Natural Resources in Africa (IANRA), una red continental constituida por 26 ONGs de África Austral. La organización cuenta con 9 profesionales (dirección y técnicos de proyectos), una sede en Marracuene (ubicada a 30 km al norte de Maputo) con toda su logística y material básico (6 ordenadores de mesa, 2 portátiles, 2 impresoras, 2 fotocopadoras, 1 cámara, 1 proyector, etc.) para centralizar las actividades de contabilidad y administración así como para otras actividades que necesiten de sus instalaciones para realizarlas. Asimismo la organización dispone de un vehículo y de 4 motorizadas XL125 para garantizar el transporte de los técnicos de la intervención y otros actores implicados hasta las aldeas o lugares de reuniones.</p> <p><b>Se adjunta certificado de registro de ATAP junto a su debida traducción; y la publicación en el Boletín Oficial del Estado de su Legalización junto a su traducción.</b></p>			
<b>2.1.4 Persona responsable del socio local:</b>			
<b>Nombre:</b> Fabião Salvador Siteo			
<b>Cargo:</b> Director ejecutivo			
<b>Teléfono:</b> (+258) 824615880	<b>Fax:</b> -	<b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:atap@tvcabo.co.mz">atap@tvcabo.co.mz</a>	



**2.1.5 Persona encargada de la gestión técnica del proyecto (socio local):****Nombre:** Cremildo Novele**Cargo:** Asesor técnico**Teléfono:** (+258) 824615750**Fax:** -**Correo electrónico:** [cremnovele@gmail.com](mailto:cremnovele@gmail.com)**2.2. Principal/es ámbito/s de actuación del socio local:**

Seguridad alimentaria; Agricultura sostenible; VIH/SIDA; Sostenibilidad e Incidencia.

**Se adjunta el plan estratégico de ATAP junto a una ficha resumida traducida al castellano.****2.2.1 Relación de actividades o proyectos principales en el mismo sector y/o zona de intervención de la entidad (máximo tres proyectos).**

- Título:  
“Reducción de la vulnerabilidad y del impacto negativo del VIH/SIDA, mejorando las prácticas sanitarias y alimentarias así como el conocimiento legislativo de las comunidades rurales del distrito de Magude”.
- Localidad y país:
- Distrito de Magude, Provincia de Maputo, Mozambique
- Año/s de ejecución: 2012
- Coste total y entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León, 56.783,80 €
- Breve descripción del proyecto, indicando los resultados pretendidos y efectivamente alcanzados con el proyecto:

Esta propuesta se enmarca dentro del objetivo planteado por PROSALUS, ATAP y KULIMA en el proceso iniciado en el año 2011 en colaboración con la JCyL. En ella se incluía acciones complementarias para reducir los niveles de vulnerabilidad a causa de la enfermedad mejorando el nivel de información, conocimiento y percepción del riesgo de infección y aumentando el número de personas que se benefician de cuidados básicos de salud integrados y optimizando sus prácticas sanitarias y alimentarias, todo ello promoviendo la participación comunitaria y el fortalecimiento del empoderamiento de las mujeres y de población infantil.

Al terminar el periodo de ejecución se contaba con 70 líderes y activistas comunitarios sensibilizados y capacitados para responder adecuadamente a las necesidades de los miembros de la comunidad en las 4 localidades involucradas. 32 personas viviendo con el VIH/SIDA se beneficiaron de las visitas a domicilio, siendo acompañadas y asesoradas para luchar contra las complicaciones de salud ligadas a la enfermedad y la vulnerabilidad. La comunidad en su conjunto se encontraba informada y solidarizada con los temas relacionados con el VIH/SIDA y una nutrición básica mediante la distribución de material IEC (folletos y libretes de información, sensibilización y camisetas), y por participar en varias charlas comunitarias, espacios de intercambio de experiencias. Asimismo 180 niñas y niños huérfanos a causa del SIDA se beneficiaron de un apoyo técnico personalizado para la facilitación de inversión de recursos económicos generadores de rendimiento para las familias de acogidas (entrega de kits, formación y orientación técnica, centros comunitarios de recursos capacitados). 35 representantes de asociaciones campesinas de mujeres recibieron asistencia técnica y acompañamiento. Se instalaron 8 sistemas de regadío en los campos comunitarios de cultivo para mejorar la producción agrícola y aliviar la tarea de búsqueda y transporte de agua. Un total de 10 asociaciones campesinas fueron capacitadas y acompañadas en su proceso de legalización.



- Título:
- **“Reducción de la vulnerabilidad y del impacto negativo del VIH/SIDA en las comunidades del Distrito de Magude, Provincia de Maputo, Mozambique, a través de la participación comunitaria, con especial atención a mujeres y niños”.**
- Localidad y país:
- Distrito de Magude, Provincia de Maputo, Mozambique
- Año/s de ejecución: 2011
- Coste total y entidades cofinanciadoras: Junta de Castilla y León, 61.636 €
- Breve descripción del proyecto, indicando los resultados pretendidos y efectivamente alcanzados con el proyecto:

El objetivo de la intervención era contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y del impacto negativo del VIH/SIDA en las comunidades del distrito de Magude a través de la participación comunitaria, con especial atención a grupos más vulnerables en el marco contextual, como la población infantil y las mujeres. Para ello se planificó un importante trabajo de información y sensibilización con la comunidad en torno a la enfermedad y se facilitó también asistencia directa a las personas viviendo con ella proporcionándoles cuidados básicos de salud integrados. Asimismo se trabajó para fortalecer el sistema productivo agrícola orientado a la nutrición básica mediante el suministro de insumos e asistencia técnica para la producción agrícola y la nutrición adecuada. Al finalizar este periodo anual, las 4 localidades involucradas contaban con 65 líderes y activistas comunitarios sensibilizados y capacitados para responder adecuadamente a la necesidad de realizar visitas domiciliarias a las personas con VIH/SIDA, preparados para liderar charlas comunitarias o realizar demostraciones de preparación de alimentos y conservación de los productos producidos localmente. La comunidad se encuentra informada y solidarizada en torno a los temas relacionados con el VIH/SIDA y la nutrición básica con la distribución de folletos y libretes de información y sensibilización y camisetas. Asimismo las familias que cuentan con niñas y niños huérfanos a causa del SIDA se beneficiaron de un apoyo técnico personalizado para la facilitación de inversión de recursos económicos generadores de rendimiento (entrega de kits, formación y orientación técnica, centros comunitarios de recursos capacitados). 35 representantes de asociaciones campesinas de mujeres recibieron asistencia técnica y acompañamiento. Se instalaron un total de 13 campos comunitarios de cultivo y al menos 80 huertos familiares, monitoreados por un total de 13 asociaciones campesinas formadas y en proceso de legalización.

- Título: **“Formación de asociaciones campesinas”**
- Localidad y país: Distrito de Mavotas, provincia de Maputo, Mozambique
- Año/s de ejecución: 2012
- Coste total y entidades cofinanciadoras: ISCOS, 13.513 USD
- Breve descripción del proyecto, indicando los resultados pretendidos y efectivamente alcanzados con el proyecto:

El principal enfoque de este proyecto abarcaba el asociativismo, la gestión de pequeños negocios, técnicas de producción hortícolas, la comercialización de productos agrícolas y la nutrición básica en el contexto del VIH/SIDA.

Objetivos planteados:

- . Fortalecer las asociaciones en su estructura de planificación, gestión, y organización interna.
- . Mejorar el sistema productivo de hortícolas para responder ante las necesidades nutricionales vinculadas al contexto del VIH/SIDA.
- . Mejorar la comercialización de las hortícolas cultivadas a través de capacitaciones en



técnicas de ventas, gestión y trato con los mercados locales.

Principales resultados alcanzados:

- . Formados 79 miembros de 20 asociaciones campesinas en el distrito de Mavotas en asociativismo, cultivos de hortícolas, gestión y comercialización.
- . Formadas 52 mujeres de 20 asociaciones campesinas en nutrición básica para bebés y personas viviendo con VIH/SIDA en base a los alimentos localmente disponibles.

**Experiencias con la ONG solicitante:**

En el mes de noviembre de 2009, la Asamblea de PROSALUS aprobó el nuevo Plan Estratégico que debía guiar el accionar institucional para el periodo 2010-2014. En este plan y en el plan estratégico del Departamento de Cooperación que de él se deriva, figura como apuesta significativa la ampliación y reorientación del trabajo que se viene realizando en Mozambique. De esta manera, se planificó intensificar la presencia de la ONG en el país aumentando la periodicidad de viajes tanto en lo relativo a zonas de intervención como a socios locales, explorando posibles nuevos aliados y con el fin de asegurar un mayor fortalecimiento y acompañamiento de los socios con los que se viene trabajando desde hace años. Para ello, se incorporó en septiembre de 2010 al equipo como responsable de proyectos en Mozambique, una persona con amplio conocimiento del país por haber trabajado allá durante varios años como expatriado de otra organización especializada en derecho a la salud. Desde su incorporación, ha retomado esta tarea de “mapeo” de posibles nuevos socios iniciada por su antecesora, quien ya había identificado a ATAP como institución con visiones y enfoques de trabajo alineados con los de PROSALUS. En este proceso, se identificó el potencial sinérgico entre ambas organizaciones en el trabajo de desarrollo rural, seguridad alimentaria, agricultura sostenible, prevención del VIH/SIDA y reducción de la vulnerabilidad y del impacto negativo de la enfermedad en las personas, principalmente. Tras el intercambio inicial se mantuvo el interés de colaboración interinstitucional, por lo que se fueron discutiendo telemáticamente posibles vías de cooperación. En noviembre de 2010 el responsable en PROSALUS viajó al país para poder conocer con mayor profundidad el trabajo de ambas instituciones, su enfoque y la viabilidad de trabajo conjunto. Tras comprobar la sintonía entre ambas organizaciones en un taller, se definieron las líneas de acción de la propuesta presentada y aprobada en la convocatoria de proyectos de 2011 de la Junta de Castilla y León. El trabajo conjunto y la retroalimentación mutua se evaluaron positivamente. La estrategia de intervención, el análisis de la problemática y la evaluación de las acciones realizadas dejaron en evidencia la necesidad de seguir consolidando la alianza y fortaleciendo el proceso iniciado. Se presentó entonces una fase complementaria que la Junta de Castilla y León seguiría apoyando en sus convocatorias de proyectos en el año 2012 y 2014, y en convocatoria de Miroacciones en 2015. El seguimiento de las actividades realizadas se mantiene en todo momento a través de intercambio de correos electrónicos, envíos de informes técnicos, económicos y fotográficos. La experiencia de trabajo conjunto se valora como muy satisfactoria desde sus inicios y hasta la actualidad.

**Relación con los destinatarios del proyecto:**

La asociación local ATAP lleva trabajando en la provincia a la que pertenece el área del proyecto prácticamente desde sus inicios, por lo que goza de gran legitimidad y una relación de confianza entre la población que ha podido comprobar los logros de su trabajo en sus comunidades. Además la población participa en el diagnóstico de su problemática y posterior formulación de proyectos para dar respuesta a la misma, entre las que se incluyen



los tres proyectos subvencionados por la JCyL iniciados a principios de los años 2012, 2013, 2015 y la presente propuesta. Cabe destacar la grande satisfacción de los beneficiarios recogida en la evaluación de cada una de las intervenciones, quienes mostraron en todo momento un gran interés para colaborar con el personal técnico de ambas organizaciones. La relación con los destinatarios del proyecto se puede calificar de altamente positiva, siendo continua y fluida, siempre caracterizada por la horizontalidad.

#### **2.2.4 Relación con las autoridades locales y/o administración pública competente**

Del mismo modo, la relación con las autoridades locales es estrecha, colaborando con el gobierno local quien ha ido acompañando el proceso de identificación del proyecto inicial y de sus siguientes etapas, del seguimiento de las mismas, además de haber participado activamente en el planteamiento de esta propuesta. También se mantiene una dinámica de cooperación continúa tanto a nivel institucional como a nivel de trabajo complementario estratégico con el Ministerio de Agricultura (MINAG), el Secretariado Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutrición (SETSAN), el Instituto Nacional de Investigación Agraria (IIAM), el Consejo Nacional de combate al SIDA (CNCS) y el Núcleo Provincial de Combate al SIDA (NPCS), el Ministerio de Salud (MISAU), el Ministerio de educación (MINED), principalmente. Asimismo las actividades en el campo se desarrollan en coordinación con los organismos estales provinciales y distritales, las Direcciones Provinciales de Educación (DPE) y Salud (DPS), el Servicio Distrital de Mujeres y Acción Social (SDSMAS), el Servicio Distrital de Educación, Juventud y Tecnología (SEJT), el Servicio Distrital de Actividades Económicas (SDAE), el Servicio Distrital de Planeamiento e Infra-Estructuras (SDPI), la Administración Gubernamental Distrital, entre los principales.

### III) Información sobre el Proyecto

#### 3.1. Identificación del proyecto

##### 3.1.1 Título (Debe dar una idea clara de la naturaleza de las acciones):

Promover la seguridad alimentaria en las comunidades del distrito de Magude.

**3.1.1.1 País donde se realizará:** Mozambique.

##### 3.1.1.2 Localización detallada

- **Provincia, departamento:** Maputo, Magude.

- **Localidad y/o municipio:** Magude Sede

##### 3.1.1.3 Especifíquese si atiende a alguna de las prioridades del Plan Director para la Cooperación Municipal:

El proyecto prioriza el apoyo a los Gobiernos Locales y movimientos sociales, la Soberanía Alimentaria y se lleva a cabo en Mozambique, país que ocupa el puesto 180 de 188 en en 2015.

##### 3.1.2 Plazo de ejecución del proyecto:

**3.1.2.1 ha prevista de inicio (mes y año):** agosto 2017

**3.1.2.2 ha prevista de finalización (mes y año):** enero 2017

**3.1.3. Periodo total de ejecución (en meses):** 6

##### 3.1.4 Coste total (en euros): 6.822 euros

**3.1.4.1 Monto de la subvención solicitada al Ayuntamiento de León (en euros):** 5.420 euros

**3.1.4.2 Otras aportaciones públicas o privadas, concedidas o solicitadas (en euros):** 1.402 euros

#### 3.2. Aspectos significativos del proyecto.

##### 3.2.1 Antecedentes

Tal y como se describe en el apartado anterior “Experiencia con la ONG solicitante”, el trabajo conjunto entre Prosalus, ATAP y las autoridades locales (también detallado en apartados anteriores), viene apoyando un proceso de desarrollo rural en la localidad desde 2011. La estrategia de intervención, el análisis de la problemática y la evaluación de las acciones realizadas dejan en evidencia la necesidad de seguir consolidando la alianza y fortaleciendo el proceso iniciado.

##### 3.2.2 Contexto (físico, social, económico, cultural, Derechos Humanos, etc.) (máximo 1 página, el resto no será tenido en cuenta)

Aunque el país haya experimentado después de que finalizara la guerra civil en 1992 un crecimiento socioeconómico importante, su Índice de Desarrollo Humano sigue siendo uno de los más bajos del mundo, situándole en el lugar 180 de los 188 países presentes en el último Informe de Desarrollo Humano 2016 del PNUD. La tasa de incidencia de pobreza se sitúa en torno al 54,7%, un 60% subsistiendo con apenas 1,25 dólares al día. En este contexto, el Gobierno de Mozambique se ha comprometido para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus respectivas metas en la lucha de la reducción de la pobreza. Enfoca sus políticas para impulsar el desarrollo humano y social y garantizar el pleno ejercicio de los





derechos humanos tal como el derecho a la alimentación, al agua y a la salud. Para ello, sus esfuerzos procuran mejorar el acceso a los cuidados de salud de atención primaria para combatir la mortalidad materna e infantil y luchar contra la alta prevalencia de la epidemia del VIH/SIDA que azota el país, mejorando no sólo la cobertura sino también la calidad de estos servicios básicos, especialmente en las zonas rurales. Asimismo, consciente de la relación entre el acceso al agua, salud y pobreza, el gobierno destaca en sus políticas el abastecimiento de agua como principal factor para el desarrollo humano y un progreso socioeconómico sostenible. En la actualidad, apenas un 43% tiene acceso a agua potable y un 19% a saneamiento seguro siendo los índices peores en zonas rurales pues el 30% de la población tiene acceso a agua potable frente al 70% en zonas urbanas. La dificultad de acceso al agua obliga a las personas a recorrer grandes trayectos en búsqueda de agua, además de aumentar considerablemente la incidencia de enfermedades de origen hídrica provocadas por el consumo de agua contaminada (diarreica y parasitaria). Asimismo, esta situación ralentiza y fragiliza la producción agrícola de subsistencia de la cual depende cerca del 99% de la comunidad, con una persistente baja productividad y siendo muy poco adaptada a la estacionalidad y los contrastes climáticos (con sequías e inundaciones frecuentes). Según el informe de la FAO, 64% de la población (unos 10 millones) viven en situación de inseguridad alimentaria cubriendo apenas 3 meses de reserva. Es en el contexto rural donde se presentan los mayores índices de tasa de desnutrición crónica, un 49,9% contra un 36,2% en áreas urbanas. Es también en el medio rural donde la marginación de la mujer es mayor, siendo el 80% de la fuerza laboral femenina dedicándose a la agricultura). Para combatir esta situación, las autoridades priorizan especialmente el aumento de la producción y productividad agropecuaria, mejorando el acceso a los insumos, promoviendo las asociaciones campesinas y apoyando la titularidad de parcelas para las comunidades locales.

### 3.2.3 Justificación

Este proyecto pretende reforzar el proceso llevado a cabo en la localidad, prestando especial atención a la carencia de capacitación de las personas involucradas y también a la falta de una explotación agraria familiar y comunitaria adecuada y suficiente. Se busca minimizar el hambre y la desnutrición, y velar por el acceso de todas las personas, en especial los niños, las mujeres y las personas viviendo con VIH/Sida, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. Esta tarea implica promover prácticas agrícolas sostenibles a través del apoyo a pequeños agricultores, organizados en asociaciones campesinas ya operativas y legalizadas desde el comienzo de este proceso.

La inseguridad alimentaria aumenta considerablemente los casos clínicos de desnutrición y malnutrición, y también eleva desproporcionalmente los costes sanitarios, perjudica la productividad laboral y compromete claramente los niveles de desarrollo del capital humano. Por lo tanto, para disminuir esta problemática y trabajar para garantizar el derecho a la alimentación de la población, PROSALUS junto con ATAP plantea una intervención basada en la capacitación y el acompañamiento de las asociaciones campesinas, desde un enfoque de autoconsumo sostenible y promoción de la producción agraria local. Para ello se promociona el asociativismo con especial atención a las organizaciones de mujeres campesinas productoras. También se prestará asesoría en técnicas e insumos necesarios, así como acompañando el proceso de acceso de tierras y al agua para la producción alimentaria.

Como ya fue comentado anteriormente, además este proyecto viene fortaleciendo y complementando un proceso apoyado por la Junta de Castilla y León desde 2011 además de contar con un nuevo componente que pretende potenciar la comercialización agrícola



incentivando a los pequeños agricultores para participar en ferias agrícolas e impulsando el uso del nuevo Sistema de Información de Mercados Agrícolas (SIMA), innovado recientemente para promover la integración de los campesinos en el mundo de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)

### 3.2.4 Población beneficiaria y otros actores implicados

#### 3.2.4.1 Identificación de la población beneficiaria directa (Dicha identificación deberá ser cuantificada y desagregada por sexos).

	Hombres	Mujeres	TOTAL
<b>Beneficiarios directos</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>
Población campesina (10 asociaciones campesinas)	70	560	630

#### 3.2.4.2 Identificación de la población beneficiaria indirecta (Dicha identificación deberá ser cuantificada y desagregada por sexos, en la medida de lo posible).

	Hombres	Mujeres	TOTAL
<b>Beneficiarios indirectos</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>
Población campesina (Asociaciones campesinas) viviendo en las localidades cercanas.	40	100	140*

\* Se estima que el alcance de las actividades pueda llegar más allá de las asociaciones involucradas mediante el esquema de auto-ayuda mutua entre los miembros de otras diez asociaciones como suele ser habitual en Mozambique, además de minimizar un posible efecto discriminatorio entre las comunidades de un mismo distrito.

#### 3.2.4.3 Criterios de determinación y selección de la población beneficiaria directa (Se deberán precisar los criterios específicos de selección de la población, así como quién y cómo lleva a cabo la misma).

Las asociaciones que participan en el proyecto fueron seleccionadas conforme a la metodología empleada desde el inicio del proceso de desarrollo rural en la localidad, basándose en criterios de equidad y de vulnerabilidad, y concentrando la ayuda en aquellas personas más necesitadas y con mayor capacidad de generar cambio en la población. La selección fue llevada a cabo por los propios activistas y líderes comunitarios, acompañados y asesorados por los técnicos distritales correspondientes para monitorizar el proceso, con criterios transparentes y participativos de elegibilidad. Se han acompañado las mismas asociaciones desde el inicio (al excepción de un par de casos particulares) buscando de esta manera seguir fortaleciendo sus capacidades organizativas y técnicas, y apoyar hasta el final la legalización de sus estatutos. Por lo tanto, el equipo del proyecto trabaja siempre en estrecha relación con la base social y con las estructuras distritales para la selección de la población beneficiaria directa.





#### **3.2.4.4 Identificación de la población perjudicada**

La población perjudicada se considera prácticamente nula por lo que no puede ser identificada de forma precisa. Como potenciales “afectados” podríamos considerar la discriminación positiva sobre la población masculina dada la feminización de la pobreza en la zona aunque, de cualquier forma, los hombres serán también población beneficiaria indirecta de la intervención sobre las mujeres campesinas como grupo en situación de vulnerabilidad.

#### **3.2.4.5 Análisis de participación de población beneficiaria**

(Deberá darse una explicación sobre el rol de la población beneficiaria en el conjunto y en las fases del proyecto, explicando entre otros aspectos, la aportación de recursos humanos y materiales, implicación en las actividades o en la formulación y gestión del proyecto. Debe describirse también la metodología utilizada en el proyecto para promover y asegurar la participación de todos los grupos beneficiarios).

La población participa continua y activamente en todas las fases de la intervención. Las asociaciones campesinas se involucrarán en tareas agrícolas periódicas además de realizar actividades prácticas de capacitación para impulsar técnicas de preparación de terrenos de cultivos, uso de semillas, fertilizantes y pesticidas orgánicos. También participan en encuentro de intercambios de experiencia con otros pequeños agricultores de la localidad. Es esencial que la población campesina, y las asociaciones en particular, sean el eje de la intervención, a la vez beneficiarios y actores, protagonizando el proceso y analizando sus propias necesidades y la forma de superar las problemáticas identificadas para garantizar su seguridad alimentaria y la sustentabilidad de la misma. Destacar también la participación siempre activa de las autoridades locales. El grado de implicación de la comunidad es por lo tanto continuo e integrado en todas las fases de la intervención, y conlleva un alto nivel de estímulo y motivación por parte de todos los actores implicados.

### **3.3. Desarrollo del proyecto.**

#### **3.3.1 Objetivo general de desarrollo**

Combatir la pobreza promoviendo el desarrollo humano y contribuyendo al pleno ejercicio de los derechos humanos de la población rural en el distrito de Magude (provincia de Maputo, Mozambique).

##### **3.3.1.1 Análisis de problema, objetivos y alternativas del proyecto**

Alcanzar el objetivo general requiere más de 6 meses de intervención y depende de muchos factores complementarios o ajenos al proyecto, como por ejemplo el fortalecimiento de las redes estatales, tanto a nivel de infraestructuras como en formación técnica del personal, o de una forma más amplia a través de los esfuerzos del gobierno para lograr los ODS mediante su Plan nacional de Acción para Reducir la Pobreza (PARP) o el Plano Estratégico para el desarrollo del Sector Agrario enmarcado en las prioridades del Programa integrado para el desarrollo de la Agricultura en los países Africanos (CAADP). Por eso, el proyecto pretende abordar aquí la problemática identificada considerando los aspectos y las necesidades más prácticas y urgentes, a la vez de sentar algunas de las bases estratégicas fundamentales al desarrollo rural comunitario integrado.

#### **3.3.2 Objetivo específico del proyecto**

Promover la seguridad alimentaria de las comunidades del distrito de Magude mediante el fortalecimiento de las asociaciones campesinas y la producción agrícola.

##### **3.3.2.1 Indicadores del grado de consecución del objetivo**

- IOE.1 N° de personas que ven garantizado su acceso o autosuministro de alimentos de forma sostenible, desagregando los datos por sexo.
- IOE.2 N° de asociaciones campesinas asesoradas para garantizar el acceso y autosuministro de alimentos, desagregando los datos por sexo.
- IOE.3 Datos distritales anuales de salud (prevalencia desnutrición, VIH/Sida) disponibles una vez terminado el año en curso.
- IOE.4 Datos distritales anuales de seguridad alimentaria disponibles una vez terminado el año en curso.

##### **3.3.2.2 Fuentes de verificación de los indicadores**

- FV.IOE.1 Informe interno del equipo técnico de ATAP
- FV.IOE.2/4 Informe anual del Servicio Distrital de Actividades Económicas (SDAE).
- FV.IOE.3 Informe anual de la Dirección Distrital de Salud (SDSMAS)



### 3.3.3 Resultados esperados

R1. Aumentados los niveles de producción agrícola para el autoconsumo familiar y comunitario.

#### 3.3.3.1 Indicadores del grado de consecución de los resultados

- IR1.1 Las asociaciones campesinas reciben kits de semillas y herramientas agrícolas básicas.
- IR1.2 Las asociaciones campesinas reciben asistencia técnica agropecuaria y mejoran sus técnicas de producción agrícolas.
- IR1.3 Las asociaciones campesinas participan en un taller de capacitación.

#### 3.3.3.2 Fuentes de verificación de los indicadores.

- FR1.1 N° de Kits de semillas distribuidos.
- FR1.2 Informe del técnico que acompaña a las asociaciones campesinas
- FR1.3 Informe de la capacitación realizada.

### 3.3.4 Actividades previstas

#### I Distribución de Semillas

Se prevé la distribución de 10 kits constituidos por semillas hortícolas, insumos y herramientas de cultivos agrícolas para 10 asociaciones contando con un total de 630 miembros, mayoritariamente mujeres. Se realizará un trabajo de extensión agrícola por los técnicos capacitados del socio local, impulsando a las asociaciones a la producción, conservación y consumo de alimentos que aportan equilibrio al organismo bajo el punto de vista nutricional de la salud y con un enfoque de seguridad alimentaria.

#### II Asistencia técnica

El proyecto garantiza la asistencia técnica de las 10 asociaciones involucradas en las acciones del proyecto. Para ello, se facilitarán prácticas de técnicas mejoradas de preparación de terreno para cultivos, el uso de semillas mejoradas o tolerantes a épocas más secas, la agricultura de conservación, el uso de fertilizantes y pesticidas orgánicos, el manejo básico integrado de plagas o enfermedades específicas. Estas asistencias se desarrollarán semanalmente. Con el objetivo de garantizar mayor difusión de las replicas aprendidas, serán seleccionados agricultores de contacto con los que se crearán campos de demostración de cultivos demostrando la racionalidad de los insumos agrícolas y los beneficios de productos cultivados localmente como hortícolas, legumbres y tubérculos. También se prestará especial atención en los temas vinculados con la protección del medioambiente como el uso de fertilizantes naturales en contra de los químicos, las quemadas descontroladas o la incorporación de nuevos cultivos disponibles localmente. Para este último punto, y en respuesta a la demanda del propio gobierno, se promoverá el cultivo de la moringa como complemento alimentar por su resistencia a cualquier tipo de suelo, incluso en condiciones de sequía, y su



alta calidad nutritiva. A raíz de la transferencia de tecnología (promoción de técnicas mejoradas de producción), se pretende no sólo mejorar la disponibilidad y la calidad de una alimentación básica nutritiva sino también la capacidad productiva y comercial de las asociaciones. En relación al uso y la titularidad de propiedad de tierras, se anexan las declaraciones del Gobierno distrital que suponen un reconocimiento por parte de la administración estatal, teniendo el mismo peso jurídico que el propio título de propiedad, permitiendo que las asociaciones que participan en el proyecto solicitado hagan uso de las mismas.

### III Capacitación de los miembros de las asociaciones:

Las 10 asociaciones campesinas, ya identificadas en etapas anteriores, legalizadas o en proceso de legalización, se verán involucradas en aulas de capacitación y asesoramiento para reforzar su empoderamiento y mejorar su producción agrícola. Se planifica por un lado, el fortalecimiento de los órganos sociales (Asamblea general, Consejo de Dirección y Consejo Fiscal), y por otro lado, una formación continua en base a varias temáticas cuyo enfoque principal abordará temas relevantes en torno al asociativismo, metodologías participativas, producción agrícola, procesamiento y conservación de los alimentos. También se prestará apoyo a aquellas asociaciones que se encuentran aún en trámite de legalización y de la obtención del DUAT (Derecho de Uso y Aprovechamiento de la Tierra).

#### 3.3.5 Hipótesis

- Se mantiene el clima de estabilidad social, política y económica en el país.
- Las autoridades locales cumplen con su compromiso de colaboración y coordinación.
- Involucramiento y colaboración de la población local según la dinámica habitual.
- La volatilidad de los precios de los alimentos no presenta alza brusca.
- Se cuenta con la colaboración de los activistas y líderes comunitarios.
- Se cuenta con la colaboración de los técnicos provinciales y distritales.
- Las leyes vigentes en el momento de la formulación se mantienen en vigor.
- La localidad no es objeto de calamidades naturales.
- Se mantiene la disponibilidad de agua subterránea.

#### 3.3.6 Cronograma de actividades:

Actividades / meses	1.	2.	3.	4.	5.	6.
I Distribución de Semillas	X	X				
II Asistencia técnica	X	X	X	X	X	X
III Capacitación miembros		X	X	X		



### 3.3.7 Matriz de planificación

	INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	HIPÓTESIS
<p><b>OBJETIVO GENERAL</b>            Combatir la pobreza promoviendo el desarrollo humano y contribuyendo al pleno ejercicio de los derechos humanos de la población rural en el distrito de Magude (provincia de Maputo, Mozambique).</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se mantiene el clima de estabilidad social, política y económica en el país.</li> <li>• Las autoridades locales cumplen con su compromiso de colaboración y coordinación.</li> <li>• Involucramiento y colaboración de la población local según la dinámica habitual.</li> <li>• La volatilidad de los precios de los alimentos no presenta alza brusca.</li> <li>• Se cuenta con la colaboración de los activistas y líderes comunitarios.</li> <li>• Se cuenta con la colaboración de los técnicos provinciales y distritales.</li> <li>• Las leyes vigentes en el momento de la formulación se mantienen en vigor.</li> <li>• La localidad no es objeto de calamidades naturales.</li> <li>• Se mantiene la disponibilidad de agua subterránea.</li> </ul>
<p><b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b></p>			
<p>Promover la seguridad alimentaria de las comunidades del distrito de Magude mediante el fortalecimiento de las asociaciones campesinas y la producción agrícola.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IOE.1 N° de personas que ven garantizado su acceso o autosuministro de alimentos de forma sostenible, desagregando los datos por sexo.</li> <li>• IOE.2 N° de asociaciones campesinas asesoradas para garantizar el acceso y autosuministro de alimentos, desagregando los datos por sexo.</li> <li>• IOE.3 Datos distritales anuales de salud (prevalencia desnutrición, VIH/Sida) disponibles una vez terminado el año en curso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FV.IOE.1 Informe interno del equipo técnico de ATAP</li> <li>• FV.IOE.2/4 Informe anual del Servicio Distrital de Actividades Económicas (SDAE).</li> <li>• FV.IOE.3 Informe anual de la Dirección Distrital de Salud (SDSMAS)</li> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IOE.4 Datos distritales anuales de seguridad alimentaria disponibles una vez terminado el año en curso.</li> </ul>	
<p><b>RESULTADOS</b></p> <p>R1. Aumentados los niveles de producción agrícola para el autoconsumo familiar y comunitario.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IR1.1 Las asociaciones campesinas reciben kits de semillas y herramientas agrícolas básicas.</li> <li>• IR1.2 Las asociaciones campesinas reciben asistencia técnica agropecuaria y mejoran sus técnicas de producción agrícolas.</li> <li>• IR1.3 Las asociaciones campesinas participan en un taller de capacitación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FR1.1 Nº de Kits de semillas distribuidos.</li> <li>• FR1.2 Informe del técnico que acompaña a las asociaciones campesinas</li> <li>• FR1.3 Informe de la capacitación realizada.</li> </ul>
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>COSTES</b>
I Distribución de Semillas	Compra y transporte de equipos y materiales	3.600
	Personal local	275
II Asistencia técnica	Compra y transporte de equipos y materiales	140
	Personal local	270
III Capacitación de los miembros de las asociaciones	Compra y transporte de equipos y materiales	140
	Personal local	275
	Funcionamiento	290



### 3.4. Plan de financiación

#### 3.4.1 Cuadro de Inversiones y financiación (cumplimentar únicamente los totales por partidas y presentar el pormenorizado en los anexos)

##### 3.4.1.1 Cuadro del Presupuesto Total

Conceptos	Aportaciones exteriores y/o locales en efectivo (en euros)						Valorización contribuciones exteriores y/o locales (en euros)					TOTAL
	Ayuntamiento de León	Entidad solicitante	Socio local	Beneficiarios	Otras entidades públicas y privadas (identificar el organismo para cada una de las aportaciones)	SUB-TOTAL	Entidad solicitante	Contribución socio local	Contribuciones públicas y privadas (identificar el organismo para cada una de las contribuciones)	Beneficiarios	SUBTOTAL	
<b>COSTES DIRECTOS</b>	4.990	50				5.040		50		1.302	1.352	6.392
A.I Compra de terrenos y edificios												
A.II. Construcción y/o rehabilitación de edificios y otras estructuras (materiales y suministros)												
A.III Compra y transporte de equipos y materiales	3.880					3.880				1.302	1.302	5.182





A.IV Costes de personal	240				240		50		50	290	
A.IV.1 Personal local	240				240		50		50	290	
A.IV.2 Personal expatriado											
A.V Costes de funcionamiento del proyecto	290	50			340					340	
A.V.1 Fondo microfinanciero											
A.VI Viajes y estancias	580				580					580	
A.VII Auditoria externa											
A. VIII Gastos de las acciones y actividades de sensibilización											
<b>COSTES INDIRECTOS</b>	<b>430</b>				<b>430</b>					<b>430</b>	
B.I. Gastos de administración de la entidad solicitante (máx. 8%)	430				430					430	
<b>TOTALES</b>	<b>5.420</b>	<b>50</b>			<b>5.470</b>		<b>50</b>		<b>1.302</b>	<b>1.352</b>	<b>6.822</b>
<b>Porcentajes</b>	<b>79%</b>	<b>1%</b>			<b>80%</b>		<b>1%</b>		<b>19%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

Las casillas sombreadas no pueden ser cumplimentadas, si se cumplimenta correctamente el anexo de solicitud



### 3.4.2 Tipo de cambio utilizado para convertir la moneda local en euros:

TC Euro/Meticais: 67,13

Fuente: <http://www.oanda.com/>

Fecha: 11 de junio de 2017

Cabe destacar la importante devaluación de la moneda local, el metical, alrededor del 50% en 2015, que está suponiendo un aumento importante de la inflación por lo que se debe tener en cuenta las posibles consecuencias de las fuertes y esporádicas subidas de los precios en el mercado local.

### 3.5. Cauces y sistemas de seguimiento periódico e informe final previstos a efectos de controles y evaluaciones (se deberá especificar el cronograma, metodología y herramientas del seguimiento)

Cualquier iniciativa a implementar tiene que estar avalada por las organizaciones locales implicadas y por las instituciones públicas. Por ello se ha trabajado desde la etapa de identificación con la sociedad civil, en este caso con la asociación ATAP, y en base a las políticas prioritarias, para la definición conjunta de las acciones a ejecutar. Se establecen entre Prosalus y ATAP (ejecutor directo) relaciones de horizontalidad y reflexión conjunta con canales fluidos de comunicación reforzados con visitas periódicas que Prosalus realiza a campo, en las que se aprovecha para reunirse también con autoridades locales y dirigentes. Así se visitará el área de influencia de ATAP con reuniones de evaluación con los beneficiarios directos, la comunidad y otros agentes locales implicados para valorar el desarrollo y el impacto de la presente propuesta.

En cuanto a su gestión institucional Prosalus somete sus cuentas anuales a auditoría externa, y sus informes de auditoría junto a las memorias son públicos y accesibles a través de la web [www.prosalus.es](http://www.prosalus.es) al igual que la información de los proyectos. La memoria anual es aprobada en la Asamblea de socios y socias, y se les informa de forma periódica así como a los donantes sobre las actividades realizadas (web, revistas trimestrales, blog, redes sociales).

Por su parte, ATAP cuenta con sus propios sistemas de planificación, seguimiento y evaluación que permiten monitorizar las acciones de sus intervenciones trimestralmente.

## 3.6. Viabilidad y sostenibilidad del proyecto

### 3.6.1 Enfoque de género

La desigualdad de género continúa siendo alarmante en Mozambique, colocando al país en el puesto 184 de un total de 187 en la clasificación que mide el índice de desigualdad de género. Dicha desigualdad se hace patente en las mayores barreras de acceso a la salud y educación básica, en las dificultades para acceder a un empleo formal (menos remunerado con respeto al varón), en la prevalencia de los matrimonios forzados y prematuros, o su involucración en relaciones de poligamia, en las dificultades para acceder al sistema de justicia y en las oportunidades socio-económicas y de participación política. Especialmente flagrante es la discriminación a nivel de educación formal y al acceso a la salud básica. El modelo monoparental femenino creciente a causa de la epidemia del



VIH/SIDA que azota el país empeora aun más esta situación ya que las mujeres se enfrentan solas al cuidado de los hijos y a la responsabilidad del trabajo productivo y comunitario. Además la enfermedad se feminiza de forma rápida y alarmante a la vez que el estigma y la discriminación aumentan. Por otro lado, aunque la Constitución reconozca igualdad de derechos, las mujeres viudas por ejemplo tienen más dificultades para proteger sus derechos de herencia de tierras, herramientas o incluso ganado, limitando su acceso a recursos básicos con los que evitar la pobreza y el hambre. El derecho a una vida saludable está directamente vinculado a una igual distribución del poder y a las relaciones simétricas que se deben establecer entre hombres y mujeres en cualquier sociedad.

La asistencia técnica que se prestará a lo largo del transcurso del proyecto viene en este sentido con el propósito de apoyar a la mujeres campesinas para adoptar nuevas técnicas agrícolas, y de este modo potenciar su independencia, su seguridad alimentaria y la de su familia. La mayoría de las asociaciones campesinas siendo mujeres, se procurará adaptar los mensajes y fomentar algunas oportunidades profesionales para ellas en este sector. Se promoverá entonces el involucramiento de las mujeres en las asociaciones para buscar más participación y dejar espacio a su empeoramiento.

Se pretende por lo tanto garantizar un enfoque transversal de género para contribuir al reconocimiento por parte de la sociedad del derecho de las mujeres a una vida saludable y todos sus determinantes. En cualquier caso, se debe tener en cuenta que el equilibrio de roles y de poder es un proceso complicado que requiere mucho esfuerzo de concienciación, tanto en mujeres como en hombres, y cuyo horizonte temporal se adivina lejano, pero no imposible.

**Se adjunta en Anexos la Política de Género de PROSALUS, el Plan de Género, el artículo “Trabajamos en el Sur-Senda de género en Mozambique” de la revista dedicada a los derechos de la mujer en salud, y la Estrategia de Género en procesos de Soberanía Alimentaria en Región Andina.**

### **3.6.2 Sostenibilidad medioambiental y cambio climático**

(Si es pertinente, realizar un análisis pormenorizado del proyecto en relación con la biodiversidad, mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático o desertificación)

Los aspectos medioambientales serán objeto de una atención específica a lo largo de la intervención. El trabajo que realiza ATAP promueve la conservación y el respeto del medio ambiente y por ello, el proyecto está pensado desde y para el desarrollo ecológico sostenible, promoviendo acciones que conllevan estrategias de sostenibilidad ambiental. La intervención se integra dentro de una estrategia de desarrollo nutricional con enfoque en soberanía alimentaria que además contempla la sostenibilidad medioambiental asegurando la no utilización de agroquímicos e insecticidas y el uso de pesticidas y fertilizantes orgánicos. Además, se abordarán aspectos fundamentales tal como la regulación del uso del fuego mediante quemas tradicionales para luchar contra las prácticas de las quemas descontroladas ampliamente usadas que aumentan el peligro de incendios forestales y empobrecen la calidad del suelo y favorecen la erosión. Asimismo se promoverá el cultivo de moringa basado en las orientaciones de las autoridades competentes y como parte de un proyecto piloto que busca reforestar la región además de aprovechar sus propiedades alimenticias en los poblados de la zona. De forma general las actividades planteadas no producirán efectos negativos pues se espera contribuir por lo contrario al saneamiento ambiental propiciando el uso adecuado de los recursos naturales disponibles y la salubridad de la población.



### 3.6.3 Enfoque de derechos humanos

Siguiendo la FAO y sus directrices sobre el Derecho a la Alimentación que recomienda a los Estados a “considerar la posibilidad de adoptar una estrategia nacional basada en los derechos humanos para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional como parte de una estrategia nacional general de desarrollo, incluidas estrategias de reducción de la pobreza, si las hubiere”, el Gobierno de Mozambique ha diseñado su propia Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ESAN II 2007-2015). Integrar el Derecho a la Alimentación Adecuada y la Buena Gobernanza en las políticas, legislación e instituciones es el primer paso fundamental realizado. Sin embargo los recursos humanos, técnicos y económicos siguen siendo muy escasos para su correcta y efectiva aplicación y monitoreo, y la falta de seguridad alimentaria continúa afectando gravemente a la sociedad en el ámbito familiar y comunitario, especialmente en las zonas rurales. La FAO ha puesto en marcha un proyecto específico de apoyo que aspira a fortalecer las instituciones con el aumento de la capacidad de los funcionarios de gobierno, parlamentarios, representantes de la sociedad civil y otras partes interesadas relevantes. El trabajo actual se centra en intervenciones a nivel nacional, por lo tanto complementa y refuerza las sinergias y los resultados de las actividades emprendidas a nivel mundial. La intervención aquí propuesta se enmarca a su escala en esta estrategia, como forma de contribuir a la realización progresiva de este derecho, mediante un proceso de apoyo nutricional con enfoque de seguridad alimentaria.

### 3.6.4 Alineamiento con políticas locales y promoción de la gobernabilidad

El proyecto se alinea con todas las políticas y estrategias locales en torno a la seguridad alimentaria mediante la planificación de actividades prioritarias inscritas en la Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ESAN II 2007-2015), resultado de la evolución del ESAN I, aprobado en 1998 y elaborado en el marco de la Conferencia Mundial de Alimentación (CMA) de 1996, y alineado con la Conferencia del Milenio de 2000: relación entre pobreza/SAN, relación entre agua/saneamiento/SAN, desnutrición crónica, impacto en la salud, impacto del VIH/SIDA en la SAN, contribución del medioambiente y de los recursos naturales, etc.. Asimismo, la intervención se integra en el Plan nacional multisectorial para la reducción de la desnutrición crónica en Mozambique (2011-2020), enmarcando sus actividades en uno de sus objetivos estratégicos: la mejora de acceso y uso de alimentos de alto valor nutritivo producidos localmente y utilizados por las familias más pobres, el procesamiento y almacenamiento adecuado de los alimentos, el aumento de la oferta y consumo de alimentos fortificados en las comunidades. También se velará a replicar las técnicas de preparación de terrenos y de cultivos ya aprendidas en el marco de la Campaña nacional. Como se puede ver, las actividades contemplan los aspectos institucionales necesarios para asegurar el alineamiento de las mismas con las estrategias vigentes desde la definición del propio proyecto, razones imprescindibles para la viabilidad y sostenibilidad del mismo. Se realizarán reuniones de monitoria y de seguimiento con las autoridades locales (SDSMAS, CNCS, SDPI) y con otras organizaciones de la sociedad civil trabajando en la zona para asegurar la armonización y la coherencia de las actividades con las mismas.



### 3.6.5 Viabilidad

Se prevé mayor independencia económica por parte de las propias organizaciones de campesino/as ya legalizadas en el transcurso de proyectos anteriores y que generen sus integrantes.

### 3.6.6 Plan de continuidad futura del proyecto (incluir las titularidades de los bienes e inmuebles generados por el proyecto, así como el análisis de la sostenibilidad y dependencia generada en el marco del proyecto)

Las titularidades de los bienes se entregarán a las comunidades tal y como viene estipulado en las leyes en vigor. Al tratarse de insumos esencialmente (Kits agrícolas, material IEC...) no será necesario recurrir a un mecanismo de transferencia de bienes e inmuebles propiamente dicho. La sostenibilidad a corto, medio y largo plazo del proyecto depende de un mismo factor: el empoderamiento de la población participante, a la vez beneficiaria y protagonista de las acciones de la intervención, que verá mejorar su seguridad alimentaria y nutricional y por lo tanto, sus capacidades productivas. Además, al tratarse de un proyecto plenamente enmarcado en las políticas y enfoques nacionales, se espera que sea el propio Estado que continúe apoyando la labor de las asociaciones una vez finalizada la intervención a través de las campañas nacionales y regionales, y el desarrollo de actividades de capacitación y de seguimiento en el ámbito local. La tecnología utilizada en el marco de las actividades es totalmente compatible con los valores y cultura local y no supone ningún factor de riesgo en cuanto a la dependencia de la ayuda externa.





#### ANEXOS (en papel)

- d) Certificación acreditativa Anexo II
- e) Certificado de encontrarse al día en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social
- f) Declaración responsable de no hallarse en ninguno de los supuestos de incapacidad, incompatibilidad o prohibición para la percepción de ayudas o subvenciones públicas.
- g) Declaración responsable de las subvenciones recibidas de instituciones públicas o privadas.
- h) Declaración responsable manifestando los proyectos análogos a los de la presente convocatoria realizados por la entidad solicitante en los últimos dos años.
- i) Declaración responsable de que todo el personal al que corresponde la realización de actividades que tengan como sujetos a los menores de edad cumple con el requisito previsto en la ley orgánica 1/1996 y en la ley 45/2015; según modelo Anexo III.
- j) Declaración responsable de que la documentación aportada acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente convocatoria. Anexo IV.
- k) Proyecto concreto para el que se pretende la subvención, con indicación, al menos, de su objeto, fundamentación, beneficiarios, fechas y lugares de realización. Se hará mención expresa de los sistemas de seguimiento y autoevaluación del proyecto. (anexo I)
- l) Presupuesto, detallado, de los gastos e ingresos previstos para la ejecución del proyecto, con expresa indicación de la cuantía de la subvención solicitada. (anexo I)
- m) Certificado de titularidad de la cuenta bancaria para el ingreso de la subvención en caso de ser beneficiaria de la misma.
- n) Declaración del responsable de la Contraparte Local en la que se acredite su existencia legal, conocimiento del proyecto solicitado, así como el compromiso de participar en su desarrollo en los términos establecidos.

#### ANEXOS (en CD)

##### 1\_Documentación Prosalus

- Estrategia 2015-2019
- Estrategia en Mozambique 2015-2018
- Memoria de actividades 2016
- Actividades de sensibilización en León
- Género en Prosalus

##### 2\_Documentación ATAP

- Certificado de registro
- Legalización
- Plan Estratégico
- Cartas de apoyo
- Titularidad y régimen de propiedad de tierras